

川越市旧西清掃センター解体工事進捗状況


- **整地が完了しました。**（平成 30 年 12 月～平成 31 年 1 月）
- 土壌の埋戻しが終わり、整地が完了しました。
- 工期内の完成検査を予定しております。
- ※図中の番号・矢印は、写真番号と撮影方向を示しています。



①
上空からの様子です。
（平成 31 年 1 月撮影）



②
北東側からの様子です。
（平成 31 年 1 月撮影）



※建築物の解体、土壌の埋戻しは完了しました。



③
南西側からの様子です。
（平成 31 年 1 月撮影）



④
南東側からの様子です。
（平成 31 年 1 月撮影）