

今後のスケジュールについて

資料6

本日いただいた意見を踏まえ、必要な修正を加えたうえで原案とし、意見公募手続きを実施いたします。

年	月日	内容
令和5年	11月1日	部長会議(協議)
	11月10日	庁議(原案及び意見公募手続実施の付議)
	11月22日 ~12月21日	意見公募手続実施期間
	12月下旬	意見のとりまとめ
令和6年	1月上旬~	第5回プロジェクトチーム・第5回幹事会
	1月30日	第5回川越市障害者施策審議会 ・意見公募手続きの結果について報告 ・答申調整
	3月中旬	次期計画の策定・公表