

# まちづくり通信

## ～ 本川越駅西口整備について～

第1号


発行：川越市 都市整備課 市街地整備担当 発行：平成27年7月

### 平成28年春の供用開始を目指して 本川越駅西口整備の工事が始まります


住民の皆様には、日頃より、まちづくり行政にご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記案内図のとおり、整備工事を行うこととなりました。

工事期間中、皆様には、ご不便をお掛けすることとなりますが、安全に十分配慮し、工事の早期完成に努めてまいりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。



7・8月間工事スケジュール			
	7月	8月	
道路築造工事	準備期間(測量作業・仮設工事)	お盆休み (8/13～8/16)	構造物 撤去工事
公衆トイレ工事			地盤改良工事



西口の開設に併せて地域の皆様と話し合いながら、まちづくりを進めていきます。

#### 工事のお知らせ

- 作業予定  
月曜日から土曜日の  
午前8：30～午後5：00まで
- 8/13(木)～8/16(日)はお盆休みのため、工事はお休みです。上記「月間工事スケジュール」は、天候や他工事により期間・内容に変更が生じる場合がございます。

裏面の「本川越駅西口整備工事について」もご覧ください。

お問い合わせ先：川越市 都市計画部 都市整備課 市街地整備担当



所在地 : 川越市元町1丁目3番地1 川越市役所5階  
TEL : 049-224-5964 (直通)  
E-mail : toshiseibi@city.kawagoe.saitama.jp

施工業者 岩堀建設工業株式会社  
担当 西谷幸二、岩堀雅之  
TEL : 049-225-5111

# 本川越駅西口整備工事について

ご不便をおかけしますが、  
事業へのご理解、ご協力をお願いいたします



川越市マスコットキャラクター  
ときも

## 完成イメージ図

### 整備内容


- 駅前広場：面積 = 約 2,000 m<sup>2</sup>
- アクセス道路：延長 = 約 75 m  
幅員 = 14 m、2車線道路
- その他施設：公衆トイレ（多機能トイレ）

### 供用開始予定


平成28年春



駅前広場予定地



アクセス道路予定地



### 整備工事の主な流れ



### 年間工事スケジュール

	予定	平成27年7月～9月	10月～12月	平成28年1月～3月	施行者
道路築造工事	7月～2月				川越市都市計画部都市整備課 工事名：市道1311号線ほか1路線道路 整備工事
公衆トイレ工事	7月～2月				
西口開口工事	10月～2月				西武鉄道(株) 予定