
デマンド型交通の運行に関する事業スケジュールについて

１ 答申後から現在までの主な経過

２ 今後の予定（平成 30 年度末まで）

時 期 内 容

平成 30 年４月 ・答申書を市長へ提出

平成 30 年６月 ・運行事業者について公募を開始

（審査委員会は７月に実施）

※資料２参照

平成 30 年６月 ・川越市議会へ新たな交通施策（デマンド型交通）につ

いて市政報告を実施

平成 30 年６月～７月 ・乗降場の候補地について事前調査を実施

・施設管理者との協議資料を作成

平成 30 年８月～ ・施設管理者と乗降場（地域内・公共施設・商業施設等）

の設置に関する協議を開始（約 120 ヶ所）

平成 30 年 10 月～ ・住民説明会の開催

時 期 内 容

平成30年 10月～11月 ・住民説明会の開催

平成 30 年 11 月 ・国土交通省関東運輸局埼玉運輸支局に許認可申請書（運

行計画等）を提出

※資料３参照

平成30年 11月～12月 ・地域における説明会（複数の自治会による合同説明会）

の開催

平成 31 年１月下旬 ・デマンド型交通の運行開始

平成 31 年１月下旬

～３月末

・地域における説明会（複数の自治会による合同説明会）

の開催

・地区１及び地区２の運行開始に向けた準備を実施

資料１


