

(仮称)川越市汚泥再生処理センター建設工事 令和8年2月の進捗状況写真

【進捗状況】



縄張りを実施しました。



土留工事に着手しました。