

かわごえ子育てプラン(後期計画)策定スケジュール

平成21年度

	作業内容	児童福祉専門分科会	地域協議会	推進委員会	プロジェクト会議	市議会	市民参加等
4月				<p>第1回:4/30</p> <ul style="list-style-type: none"> 後期計画の策定について ニーズ調査の結果について 事業主へのアンケート調査の結果について 			
5月	進捗状況調査	<p>第1回:5/20</p> <ul style="list-style-type: none"> 後期計画の策定について ニーズ調査の結果について 事業主へのアンケート調査の結果について 	<p>第1回:5/11</p> <ul style="list-style-type: none"> 後期計画の策定について ニーズ調査の結果について 事業主へのアンケート調査の結果について 				
6月	ニーズ調査分析 定量目標値設定				<p>第1回:6/3</p> <ul style="list-style-type: none"> 後期計画の策定について ニーズ調査の結果について 事業主アンケート調査の結果について 		関係団体との懇談会
7月	<p>素案の策定</p> <ul style="list-style-type: none"> 個別施策の精査 重点施策の選定 目標事業量の設定 事業概要の見直し 	<p>第2回:7/29</p> <ul style="list-style-type: none"> 後期計画の重点施策について 後期計画の目標事業量について 前期計画の進捗状況について 	<p>第2回:7/23</p> <ul style="list-style-type: none"> 後期計画の重点施策について 後期計画の目標事業量について 前期計画の進捗状況について 	<p>第2回:7/17</p> <ul style="list-style-type: none"> 後期計画の重点施策について 後期計画の目標事業量について 前期計画の進捗状況について 			
8月							・公聴会 8/23(日)
9月							
10月		<p>第3回</p> <ul style="list-style-type: none"> 後期計画の重点施策について 後期計画の目標事業量について 前期計画の進捗状況について 	<p>第3回</p> <ul style="list-style-type: none"> 後期計画の重点施策について 後期計画の目標事業量について 前期計画の進捗状況について 	<p>第3回</p> <ul style="list-style-type: none"> 後期計画の重点施策について 後期計画の目標事業量について 前期計画の進捗状況について 			・一般事業主連絡会
11月		<p>第4回</p> <ul style="list-style-type: none"> 後期計画の素案について かわごえ子育てプラン推進のための提案について 	<p>第4回</p> <ul style="list-style-type: none"> 後期計画の素案について かわごえ子育てプラン推進のための提案について 	<p>第4回</p> <ul style="list-style-type: none"> 後期計画の素案について 			
12月						報告	・パブリックコメント
1月	<p>原案の策定</p> <ul style="list-style-type: none"> パブコメの意見に基づく素案の修正 最終調整 	<p>第5回</p> <ul style="list-style-type: none"> 後期計画の原案について かわごえ子育てプラン推進のための提案について 	<p>第5回</p> <ul style="list-style-type: none"> 後期計画の原案について かわごえ子育てプラン推進のための提案について 	<p>第5回</p> <ul style="list-style-type: none"> 後期計画の原案について 			・一般事業主連絡会
2月	・市長決裁						
3月	・後期計画完成					最終報告	