公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	準用河川久保川改修工事（1－7工区）
公共工事の場所	川越市岸町3丁目地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、準用河川久保川において河道拡幅等の改修を行い、治水機能の向上を図るものである。（債務負担行為設定済）</p> <p>本工事は「余裕期間設定工事（工事開始日令和6年11月1日）」である。</p> <p>工事延長＝49m L形水路 L＝45m 橋りょう架替え 一式 その他 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年11月 1日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 8月29日
契約の相手方の称号、名称	株式会社三上工務所
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小仙波町1－3－8
契約金額（当初・税込）	118,866,000円
入札参加条件	<p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店（24）・市内営業所（8）・県内業者（262） 対象業者：294者</p>
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 1,004,300円
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、準用河川久保川において河道拡幅等の改修を行い、治水機能の向上を図るものである。（債務負担行為設定済）</p> <p>本工事は「余裕期間設定工事（工事開始日令和6年11月1日）」である。</p> <p>工事延長＝49m L形水路 L＝45m 橋りょう架替え 一式 その他 一式</p>
変更理由	<p>原設計に基づき工事に着手したところ、土留工にて使用した鋼矢板の残置長を変更する必要があることが判明したため変更するものである。</p>